Calendari d'obres previstes. Facultats de Ciències i Biociències.
Març 2010

ESPAIS	ACTIVITATS
TORRE C3p (Física)	Treballs de remodelació de la planta 3
	Planificació projecte de remodelació i execució obres de la planta 4.
ESPINA C3bis p - CRM	Obres CRM (cessió espais per 2 aules)
ESPINA C3bis p -Matemàtiques	Realització obres de remunta ampliació Matemàtiquess
TORRE C5p	Remodelació plantes lliures per migracions al mòdul C de Recerca del ICTA
	Remodelació plantes lliures per migracions al mòdul C de Recerca del IEEC
ESPINA C7p (Química)	Planficació d'ús, projecte i concurs
	Obres adequació espais C7p
SOTERRANI C3 s (1)	Obres adequació espais per laboratoris N i N
ESPINA C3s (Genètica/Microbiologia)	Planficació d'ús, projecte i concurs
	Obres de remunta primera planta (final al 2012)
TORRE C5s (2)	Labs integrats Biociències Planta 3. Planificació i obra
	Laboratoris docents Química Planta 4. Planificació i obra
ESPINA C5s	Planta 1 : Construcció aules
	Planta 2: Construcció laboratoris integrats Biociències
TORRE C2p (Geologia)	Geologia i Paleont. Planta 3. Planif. i obra
TORRE C2s. Bioquímica (3)	Acabament remodelació planta 4. Planif. i obra
ESPINA C2s. Planta 1 parcial, remodelació plantes -1 i 0	
SOTERRANI Central	Magatzem i Taller manteniment
	Litoteca, serra i prestatgeries pedres
	Vestidor Personal de neteja
	Grups electrògens



*** possible marge d'inici de les obres de l'espina C7p, a concretar en futura reunió segons terminis**

(1) Obres supeditades al trasllat del magatzem
(2) Obres supeditades a la marxa de l'ETC
(3) Avançada millora S. Fotodocumentació i remodelat espai microscopis Geologia